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Vorstellung der EAM Natur GmbH

 100% Tochter der EAM GmbH & Co.KG mit Hauptsitz in Kassel

Netzversorger in Hessen, Niedersachsen, NRW und Rheinland Pfalz

Anteilseigner sind 12 Landkreise, Stadt Göttingen und 113 Kommunen

 EAM Natur ist Spezialist für Erneuerbare Energien im Unternehmen mit 

Sitz in Dillenburg
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Natur GmbH
GESCHÄFTSMODELL WINDSERVICE DER EAM NATUR:

EAM Natur GmbH
Kommune oder 

Energiegenossenschaft Projektierungsvertrag

Projektentwicklung

Errichtung des 

Windparks

techn. + kaufm.

Betriebsführung

Option Windmessung
Übernahme aller 

Kosten bis zur 

Projektfinanzierung

Minderheitsbeteiligung 

bis 25% am Windpark
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PHASEN DER PROJEKTENTWICKLUNG EINES 

WINDPARKS

Phase I

Akquise

Phase II 

Genehmigungs-

planung, 

Ausschreibungs-

verfahren

Phase III

BImSchG-

verfahren                                           

Phase IV

Realisierungs-

phase (Bau)

Phase V         

Betriebsphase
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WINDMESSUNG MIT LIDARSYSTEM

› Zur detaillierten Prognose der Winderträge an einem Standort sind Windmessungen 

erforderlich

› Das Lidar (Light detecting and ranging) misst Windgeschwindigkeit und –richtung in bis 

zu 200m Höhe über Grund

› Messdauer: 12 Monate für die Erstellung eines 

Windgutachtens nach TR6
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PROJEKTENTWICKLUNG DURCH EAM NATUR: 

VORTEILE FÜR KOMMUNEN UND GENOSSENSCHAFTEN

› Keine Risiken bei der Projektentwicklung – EAM Natur trägt alle Projektierungsrisiken und 

alle Projektierungskosten bis zur Genehmigung nach BImSchG

› Qualitätsstandard durch

Windmessung am Standort   Verbesserung der Windprognose

Transparenz durch Offenlegung aller Kosten 

Partnerschaftliche Zusammenarbeit bei Projektentwicklung  und in Beteiligungsgesellschaft

Gezielte Öffentlichkeitsarbeit

Hohe Professionalität durch erfahrenes Personal 
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WP Schwarzenberg

WP Stollberg

WP Lahn-Dill-Bergland Mitte

WP Die Gleiche

Phase II (Genehmigungsplanung)

Phase IV (Bau/ Betrieb)

AUSZUG WINDPROJEKTEÜBERSICHT
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WP Liebenau
WP Hopfenberg



ENERGIE AUS DER MITTE

WINDPARK „DIE GLEICHE“ 
TEILREGIONALPLAN ENERGIE NORDHESSEN
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WINDPARK „DIE GLEICHE“ 

› Anlagentyp: 6 x Enercon E-115

› Nabenhöhe: 149m; Leistung: 3.000 kW 

› Rotordurchmesser: 115m

› Windgeschwindigkeit: ca. 6,1 m/s

› Energieertrag (P75): ca. 40.000.000 kWh/Jahr 

Datengrundlage: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation 
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WINDPARK „DIE GLEICHE“

› Pachtverträge/ Wegenutzungsverträge mit Hessenforst

› Netzanschluss: Direktanschluss am UW-Ottrau ; 

› Netzlängen: Int. Parkverkabelung 3.500 m ; ext. Verkabelung 5.200 m

› Bau-/Errichtungsmanagement durch EAM Natur

› Gesamtes Investitionsvolumen: ca. 30 Mio €



ENERGIE AUS DER MITTE

GEPLANTE WINDENERGIEANLAGE

ENERCON E-115

Dimensionen:

Nabenhöhe = 149 m

Rotordurchmesser = 115,7 m

Gesamthöhe = 206,8m

Generatorleistung = 3,0 MW

Ertrag = ca. 7.000.000 kWh/a
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PROJEKTIERUNGSVEREINBARUNG AM BEISPIEL 

WINDPARK DIE GLEICHE

EG Schwalm Knüll EAM Natur

BImSchG 

Genehmigung

Vorfinanzierung der 

Bauleistungen

Flächensicherung

Bauleitung

Verhandlungen mit 

WEA Lieferanten
Gesellschaftsgründung

Betriebsführung

Bürgerbeteiligung

Projektierungsvertrag

Risikoübernahme
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GEPLANTE FINANZIERUNGSSTRUKTUR MIT 

BÜRGERBETEILIGUNG

Gemeinde Ottrau Gemeinde Schrecksbache.G. Schwalm Knüll EAM Natur

Bürger

70% FK-Anteil

über Kreditvertrag

Windpark 

Die Gleiche GmbH

6% Gesellschafterkapital

24% Nachrangdarlehen

70% Fremdkapital

Bank

30% EK-Anteil

Davon sind:

20% Geschäftsanteil

80% Nachrangdarlehen

20% Geschäftsanteil

80% Nachrangdarlehen
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Windpark Die Gleiche GmbH

EAM Natur GmbH 
Energiegenossenschaft

Schwalm Knüll e.G. Gemeinde Ottrau Gemeinde Schrecksbach

25 % 50 % 12,5 % 12,5 %

MÖGLICHE GESELLSCHAFTERSTRUKTUR

› Aktuell hält die EAM Natur 100% der Anteile an der Windpark Gesellschaft

› Die Energiegenossenschaft Schwalm-Knüll e.G., sowie die Gemeinden Ottrau und 

Schrecksbach haben die Option sich mit bis zu 75% an dem Windpark zu beteiligen
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BAUZEITENPLAN

Gewerk Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb

Fundamentbau

Anlieferung Turm

Verkabelung

Turmbau

Anlieferung Anlage

Anlagenmontage

Inbetriebnahme

Rückbau temporärer

Flächen
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KRANSTELLFLÄCHE UND FUNDAMENTGRUBE WEA 1

Größe der Kranstellflächen: 

Dauerhaft: ca. 4000 m²

Temporär: ca. 4100 m²
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FUNDAMENTGRUBE WEA 1

Betonvolumen: 922 Kubikmeter 

Betonstahl-Gewicht: 88,5 Tonnen
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KRANSTELLFLÄCHE UND FUNDAMENT WEA 1

Fundamentdimensionen:

Durchmesser = 23,90 m

Höhe = 3,45m
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AUSBLICK

Avifaunauntersuchungen

Detailplanung

Start Genehmigungsverfahren

Rodung notwendiger Flächen

Bau der Infrastruktur und der WEA

Inbetriebnahme

Q4/14

Q4/15

Q1-Q4/16

Q1/17

Q1/2013

Q2-Q4/13

Q3/13 – Q3/14

Erhalt BImSchG-Genehmigung
Q3/15

Q4/16
Anteilsverkauf an Partner
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ZUKÜNFTIGE HERAUSFORDERUNGEN

› EEG Novelle 2016

› Zusätzlicher Unsicherheitsfaktor durch Ausschreibungsmodell

› Begrenzung der Zubaumengen auf ca. 2.800 MW / a

› Hessen als Netzengpassregion?!

› Flächensicherung

› Zunehmend erhöhte Pachten von Grundstückseigentümern (Projektverträglich?)

› Genehmigungsbehörden

› Zunehmende Anforderungen an Untersuchungen und Gutachten

› Überlastung der Genehmigungsbehörden durch hohe Anzahl von Anträgen
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FÜR RÜCKFRAGEN STEHEN WIR                        

IHNEN SEHR GERNE ZUR VERFÜGUNG!

Kontakt:

Martin Severin

EAM Natur GmbH

Maibachstraße 7

35683 Dillenburg

Tel. 02771 873-2030

Fax 02771 873-2035

Martin.Severin@EAM.de

www.EAM.de

mailto:Martin.Severin@EAM.de
http://www.eam.de/

