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Vorstellung der EAM Natur GmbH

 100% Tochter der EAM GmbH & Co.KG mit Hauptsitz in Kassel

Netzversorger in Hessen, Niedersachsen, NRW und Rheinland Pfalz

Anteilseigner sind 12 Landkreise, Stadt Göttingen und 113 Kommunen

 EAM Natur ist Spezialist für Erneuerbare Energien im Unternehmen mit 

Sitz in Dillenburg
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Natur GmbH
GESCHÄFTSMODELL WINDSERVICE DER EAM NATUR:

EAM Natur GmbH
Kommune oder 

Energiegenossenschaft Projektierungsvertrag

Projektentwicklung

Errichtung des 

Windparks

techn. + kaufm.

Betriebsführung

Option Windmessung
Übernahme aller 

Kosten bis zur 

Projektfinanzierung

Minderheitsbeteiligung 

bis 25% am Windpark



ENERGIE AUS DER MITTE 5

PHASEN DER PROJEKTENTWICKLUNG EINES 

WINDPARKS

Phase I

Akquise

Phase II 

Genehmigungs-

planung, 

Ausschreibungs-

verfahren

Phase III

BImSchG-

verfahren                                           

Phase IV

Realisierungs-

phase (Bau)

Phase V         

Betriebsphase
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WINDMESSUNG MIT LIDARSYSTEM

› Zur detaillierten Prognose der Winderträge an einem Standort sind Windmessungen 

erforderlich

› Das Lidar (Light detecting and ranging) misst Windgeschwindigkeit und –richtung in bis 

zu 200m Höhe über Grund

› Messdauer: 12 Monate für die Erstellung eines 

Windgutachtens nach TR6
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PROJEKTENTWICKLUNG DURCH EAM NATUR: 

VORTEILE FÜR KOMMUNEN UND GENOSSENSCHAFTEN

› Keine Risiken bei der Projektentwicklung – EAM Natur trägt alle Projektierungsrisiken und 

alle Projektierungskosten bis zur Genehmigung nach BImSchG

› Qualitätsstandard durch

Windmessung am Standort   Verbesserung der Windprognose

Transparenz durch Offenlegung aller Kosten 

Partnerschaftliche Zusammenarbeit bei Projektentwicklung  und in Beteiligungsgesellschaft

Gezielte Öffentlichkeitsarbeit

Hohe Professionalität durch erfahrenes Personal 
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WP Schwarzenberg

WP Stollberg

WP Lahn-Dill-Bergland Mitte

WP Die Gleiche

Phase II (Genehmigungsplanung)

Phase IV (Bau/ Betrieb)

AUSZUG WINDPROJEKTEÜBERSICHT
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WP Liebenau
WP Hopfenberg
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WINDPARK „DIE GLEICHE“ 
TEILREGIONALPLAN ENERGIE NORDHESSEN
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WINDPARK „DIE GLEICHE“ 

› Anlagentyp: 6 x Enercon E-115

› Nabenhöhe: 149m; Leistung: 3.000 kW 

› Rotordurchmesser: 115m

› Windgeschwindigkeit: ca. 6,1 m/s

› Energieertrag (P75): ca. 40.000.000 kWh/Jahr 

Datengrundlage: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation 
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WINDPARK „DIE GLEICHE“

› Pachtverträge/ Wegenutzungsverträge mit Hessenforst

› Netzanschluss: Direktanschluss am UW-Ottrau ; 

› Netzlängen: Int. Parkverkabelung 3.500 m ; ext. Verkabelung 5.200 m

› Bau-/Errichtungsmanagement durch EAM Natur

› Gesamtes Investitionsvolumen: ca. 30 Mio €
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GEPLANTE WINDENERGIEANLAGE

ENERCON E-115

Dimensionen:

Nabenhöhe = 149 m

Rotordurchmesser = 115,7 m

Gesamthöhe = 206,8m

Generatorleistung = 3,0 MW

Ertrag = ca. 7.000.000 kWh/a
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PROJEKTIERUNGSVEREINBARUNG AM BEISPIEL 

WINDPARK DIE GLEICHE

EG Schwalm Knüll EAM Natur

BImSchG 

Genehmigung

Vorfinanzierung der 

Bauleistungen

Flächensicherung

Bauleitung

Verhandlungen mit 

WEA Lieferanten
Gesellschaftsgründung

Betriebsführung

Bürgerbeteiligung

Projektierungsvertrag

Risikoübernahme
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GEPLANTE FINANZIERUNGSSTRUKTUR MIT 

BÜRGERBETEILIGUNG

Gemeinde Ottrau Gemeinde Schrecksbache.G. Schwalm Knüll EAM Natur

Bürger

70% FK-Anteil

über Kreditvertrag

Windpark 

Die Gleiche GmbH

6% Gesellschafterkapital

24% Nachrangdarlehen

70% Fremdkapital

Bank

30% EK-Anteil

Davon sind:

20% Geschäftsanteil

80% Nachrangdarlehen

20% Geschäftsanteil

80% Nachrangdarlehen
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Windpark Die Gleiche GmbH

EAM Natur GmbH 
Energiegenossenschaft

Schwalm Knüll e.G. Gemeinde Ottrau Gemeinde Schrecksbach

25 % 50 % 12,5 % 12,5 %

MÖGLICHE GESELLSCHAFTERSTRUKTUR

› Aktuell hält die EAM Natur 100% der Anteile an der Windpark Gesellschaft

› Die Energiegenossenschaft Schwalm-Knüll e.G., sowie die Gemeinden Ottrau und 

Schrecksbach haben die Option sich mit bis zu 75% an dem Windpark zu beteiligen
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BAUZEITENPLAN

Gewerk Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb

Fundamentbau

Anlieferung Turm

Verkabelung

Turmbau

Anlieferung Anlage

Anlagenmontage

Inbetriebnahme

Rückbau temporärer

Flächen
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KRANSTELLFLÄCHE UND FUNDAMENTGRUBE WEA 1

Größe der Kranstellflächen: 

Dauerhaft: ca. 4000 m²

Temporär: ca. 4100 m²
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FUNDAMENTGRUBE WEA 1

Betonvolumen: 922 Kubikmeter 

Betonstahl-Gewicht: 88,5 Tonnen
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KRANSTELLFLÄCHE UND FUNDAMENT WEA 1

Fundamentdimensionen:

Durchmesser = 23,90 m

Höhe = 3,45m
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AUSBLICK

Avifaunauntersuchungen

Detailplanung

Start Genehmigungsverfahren

Rodung notwendiger Flächen

Bau der Infrastruktur und der WEA

Inbetriebnahme

Q4/14

Q4/15

Q1-Q4/16

Q1/17

Q1/2013

Q2-Q4/13

Q3/13 – Q3/14

Erhalt BImSchG-Genehmigung
Q3/15

Q4/16
Anteilsverkauf an Partner
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ZUKÜNFTIGE HERAUSFORDERUNGEN

› EEG Novelle 2016

› Zusätzlicher Unsicherheitsfaktor durch Ausschreibungsmodell

› Begrenzung der Zubaumengen auf ca. 2.800 MW / a

› Hessen als Netzengpassregion?!

› Flächensicherung

› Zunehmend erhöhte Pachten von Grundstückseigentümern (Projektverträglich?)

› Genehmigungsbehörden

› Zunehmende Anforderungen an Untersuchungen und Gutachten

› Überlastung der Genehmigungsbehörden durch hohe Anzahl von Anträgen
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FÜR RÜCKFRAGEN STEHEN WIR                        

IHNEN SEHR GERNE ZUR VERFÜGUNG!

Kontakt:

Martin Severin

EAM Natur GmbH

Maibachstraße 7

35683 Dillenburg

Tel. 02771 873-2030

Fax 02771 873-2035

Martin.Severin@EAM.de

www.EAM.de

mailto:Martin.Severin@EAM.de
http://www.eam.de/

